



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

# Verbale *riunione responsabili del* *23/11/2022*

Versione documento: *V0.0.1*

<b>Approvazione</b>	Casarotto Mattia
<b>Segreteria</b>	Massarenti Alessandro
<b>Verifica</b>	Bonavigo Michele
<b>Uso</b>	Interno
	Esterno
<b>Destinatario</b>	<i>Il gruppo</i>
	Committente

## Indice

<b>1</b>	<b>Adempimenti burocratici</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Ordine del giorno</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Svolgimento</b>	<b>3</b>
3.1	Risultati riunione degli analisti . . . . .	3
3.2	Obiettivi iterazione 3 . . . . .	3
3.3	Lunghezza delle iterazioni . . . . .	3
3.4	Altre questioni emerse . . . . .	3
<b>4</b>	<b>Risultati</b>	<b>3</b>

4.1	Attività da svolgere . . . . .	3
4.2	Codifica dei verbali . . . . .	4

# 1 Adempimenti burocratici

La lista dei presenti:

<b>Persona</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Stato</b>
Bonavigo Michele	Verificatore	Presente
Casarotto Mattia	Responsabile	Presente
Massarenti Alessandro	Analista_portavoce	Presente

## 2 Ordine del giorno

1. Discutere i risultati della riunione degli analisti del 22 nov
2. Discutere gli obiettivi dell'iterazione 3
3. Discutere la lunghezza delle iterazioni

## 3 Svolgimento

### 3.1 Risultati riunione degli analisti

Dalla riunione degli analisti sono emerse molte tematiche da risolvere e da queste ne sono state estrapolate varie issue.

Si rimanda al verbale relativo.

### 3.2 Obiettivi iterazione 3

Mancano alcuni documenti da stendere, nell'iterazione 3 non potranno essere completati tutti ma la lista è la seguente:

- Analisi dei requisiti
- Piano di progetto
- Piano di qualifica
- Glossario
- Way of working

### 3.3 Lunghezza delle iterazioni

Per questa iterazione e probabilmente anche per le prossime si è notato che una sola settimana è troppo corta per organizzare, approvare, svolgere e verificare tutte le attività.

### 3.4 Altre questioni emerse

Potrebbe essere utile codificare i verbali

## 4 Risultati

### 4.1 Attività da svolgere

Da questa riunione sono emerse una serie di attività da svolgere nel breve e medio periodo:

- stendere ufficialmente/aggiornare il way of working;
- stendere il piano di progetto;
- stendere il piano di qualifica;
- stendere ed estendere il glossario;
- fissare i requisiti per il rilascio della versione 0.1.0 o 0.0.2 dell'analisi dei requisiti;
- aggiornare i nomi dei verbali secondo la codifica definita alla sottosezione 4.2;
- rilasciare la nuova versione dell'analisi dei requisiti con annessa analisi relativa descritta più in dettaglio nel verbale del 22 novembre 2022.

## 4.2 Codifica dei verbali

Durante la riunione è stata definita una codifica dei verbali che andrà poi depositata all'interno del way of working.

Per i verbali i codici saranno numerici consecutivi prefissati da una sigla parlante per tipologia

<b>Tipologia di verbale</b>	<b>Codice</b>
Verbali interni	VIN***
Verbali esterni	VES***
Verbali di sprint <sup>1</sup>	VSP***

---

<sup>1</sup>Detti anche di iterazione