



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 14*

dal 23 apr 2023 al 6 mag 2023

Approvazione	Pierobon Luca
Segreteria	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
Verifica	Casarotto Mattia
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	2
2	Preventivo	2
2.1	Milestones:	2
3	Consuntivazione	2
3.1	Attività svolte	2
3.2	Trend e riflessioni	2
3.3	Difficoltà e problemi di sprint	2

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente¹.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Analista
Casarotto Mattia	Verificatore
Massarenti Alessandro	Analista
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Responsabile
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato, in linea con quanto dichiarato nel Piano di Progetto, di iniziare la fase di progettazione e codifica dei requisiti obbligatori.

2.1 Milestones:

In questo sprint non sono state pianificate milestones.

3 Consuntivazione

3.1 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
pianificazione delle attività da svolgere negli incrementi e relative scadenze	completato	Responsabile
creazione interfaccia utente	parziale	Progettista

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

3.2 Trend e riflessioni

Durante questo sprint non sono stati registrati problemi che hanno portato ad un rallentamento delle attività.

3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.2.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.

¹definiti nel verbale VIN_20230321