



Università di Padova



Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

# Verbale *Sprint 15*

dal 7 mag 2023 al 20 mag 2023

<b>Approvazione</b>	Romano Davide
<b>Segreteria</b>	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
<b>Verifica</b>	Peron Samuel
<b>Uso</b>	Interno Esterno
<b>Destinatario</b>	<i>Il gruppo</i> Committente

## Indice

<b>1</b>	<b>Ruoli</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Preventivo</b>	<b>2</b>
2.1	Milestones: . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Consuntivazione</b>	<b>2</b>
3.1	Attività svolte . . . . .	2
3.2	Trend e riflessioni . . . . .	2
3.3	Difficoltà e problemi di sprint . . . . .	2

# 1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono cambiati rispetto allo sprint precedente, come da verbale VIN\_20230507.

## I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Progettista
Casarotto Mattia	Amministratore
Massarenti Alessandro	Progettista
Peron Samuel	Verificatore
Pierobon Luca	Progettista
Romano Davide	Responsabile
Zarantonello Giorgio	Progettista

# 2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di completare il primo dei 3 incrementi definiti nel precedente sprint.

## 2.1 Milestones:

In questo sprint non sono state pianificate milestones.

# 3 Consuntivazione

## 3.1 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
creazione dell'architettura generale	completato	Progettista
descrizione workflows in Norme di Progetto	completato	Analista
progettazione del database	completato	Progettista
progettazione generale interfaccia grafica	completato	Progettista
aggiunta lampioni ed aree al sistema	parziale	Progettista

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

## 3.2 Trend e riflessioni

Durante questo sprint non sono stati registrati problemi che hanno portato ad un rallentamento delle attività.

## 3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.2.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.