



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 16*

dal 21 mag 2023 al 3 giu 2023

Approvazione	Romano Davide
Segreteria	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
Verifica	Peron Samuel
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	2
2	Preventivo	2
2.1	Milestones:	2
3	Consuntivazione	2
3.1	Attività svolte	2
3.2	Trend e riflessioni	2
3.3	Difficoltà e problemi di sprint	2

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente¹.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Progettista
Casarotto Mattia	Amministratore
Massarenti Alessandro	Progettista
Peron Samuel	Verificatore
Pierobon Luca	Progettista
Romano Davide	Responsabile
Zarantonello Giorgio	Progettista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di completare, almeno parzialmente, il secondo dei 3 incrementi definiti precedentemente.

2.1 Milestones:

In questo sprint non sono state pianificate milestones.

3 Consuntivazione

3.1 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
stesura specifica delle basi di dati	parziale	Progettista
stesura specifica architetturale	parziale	Progettista
stesura sistema di autenticazione	parziale	Progettista
stesura WebApp	parziale	Progettista

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

3.2 Trend e riflessioni

Durante questo sprint non sono stati registrati problemi che hanno portato ad un rallentamento delle attività.

3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.2.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.

¹definiti nel verbale VIN_20230507