



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

# Verbale *Sprint 20*

dal 16 lug 2023 al 29 lug 2023

<b>Approvazione</b>	Romano Davide
<b>Segreteria</b>	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
<b>Verifica</b>	Peron Samuel
<b>Uso</b>	Interno Esterno
<b>Destinatario</b>	<i>Il gruppo</i> Committente

## Indice

<b>1</b>	<b>Ruoli</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Preventivo</b>	<b>2</b>
2.1	Milestones: . . . . .	2
2.1.1	Release versione 1.0.0 della specifica architetturale . . . . .	2
2.1.2	Release versione 1.0.0 del manuale utente . . . . .	2
2.1.3	Release versione 2.0.0 dei verbali . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Consuntivazione</b>	<b>3</b>
3.1	Attività svolte . . . . .	3
3.2	Trend e riflessioni . . . . .	3
3.3	Difficoltà e problemi di sprint . . . . .	3

# 1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente<sup>1</sup>.

## I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Progettista
Casarotto Mattia	Amministratore
Massarenti Alessandro	Progettista
Peron Samuel	Verificatore
Pierobon Luca	Progettista
Romano Davide	Responsabile
Zarantonello Giorgio	Progettista

# 2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di completare, almeno parzialmente, il terzo dei 3 incrementi definiti precedentemente cercando di recuperare il più possibile il tempo perduto negli sprint precedenti.

## 2.1 Milestones:

### 2.1.1 Release versione 1.0.0 della specifica architettuale

È la principale milestone di questo sprint.

L'obiettivo è di completare il più possibile questa versione durante questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

### 2.1.2 Release versione 1.0.0 del manuale utente

L'obiettivo è di realizzare una prima versione completa del documento durante questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

### 2.1.3 Release versione 2.0.0 dei verbali

L'obiettivo è di completare il più possibile questa versione durante questo sprint.

Per forza di cose i verbali saranno rilasciabili al completamento di tutte le attività.

Questa milestone è registrata qui.

---

<sup>1</sup>definiti nel verbale VIN\_20230507

## 3 Consuntivazione

### 3.1 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
stesura specifica delle basi di dati (appendice specifica architettuale)	completo	Progettista
stesura lettera di candidatura alla revisione PB	completo	Responsabile
sviluppo del sistema di anagrafe	completo	Programmatore
sviluppo del sistema di coordinazione	parziale	Programmatore
sviluppo del sistema di logging	parziale	Programmatore
stesura della documentazione per il sistema di anagrafe	parziale	Progettista
stesura della documentazione per il sistema di logging	parziale	Progettista
stesura della documentazione per il sistema di coordinazione	parziale	Progettista
stesura del manuale utente	parziale	Progettista

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

### 3.2 Trend e riflessioni

Durante questo sprint non sono stati registrati problemi che hanno portato ad un rallentamento delle attività, il gruppo ha cercato di lavorare il più possibile al fine di potersi candidare alla revisione PB.

### 3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.2.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.