



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 22*

dal 13 ago 2023 al 26 ago 2023

Approvazione	Romano Davide
Segreteria	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
Verifica	Peron Samuel
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	3
2	Preventivo	3
2.1	Milestones:	3
2.1.1	Release versione 1.0.0 della specifica architetturale	3
2.1.2	Release versione 1.0.0 del manuale utente	3
2.1.3	Release versione 2.0.0 del piano di progetto	3
2.1.4	Release versione 2.0.0 del piano di qualifica	3
2.1.5	Release versione 2.0.0 dei verbali	4
3	Consuntivazione	4
3.1	Attività svolte	4

3.2	Trend e riflessioni	4
3.3	Difficoltà e problemi di sprint	4

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente¹.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Progettista
Casarotto Mattia	Amministratore
Massarenti Alessandro	Progettista
Peron Samuel	Verificatore
Pierobon Luca	Progettista
Romano Davide	Responsabile
Zarantonello Giorgio	Progettista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di completare il terzo dei 3 incrementi definiti precedentemente cercando di recuperare il più possibile il tempo perduto negli sprint precedenti e di risolvere le situazioni di coordinazione e collaborazione venutesi a creare durante lo sprint precedente². Inoltre, l'obiettivo di questo sprint è quello di riuscire a formalizzare la candidatura del gruppo alla revisione PB.

2.1 Milestones:

2.1.1 Release versione 1.0.0 della specifica architetturale

È la principale milestone di questo sprint.

L'obiettivo è di rilasciare questa versione durante questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

2.1.2 Release versione 1.0.0 del manuale utente

L'obiettivo è di rilasciare questa versione durante questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

2.1.3 Release versione 2.0.0 del piano di progetto

L'obiettivo è di rilasciare questa versione durante questo sprint. Questa versione è stata prevista dopo che si è resa necessaria una correzione alla versione 2.0.0 già precedentemente rilasciata.

Questa milestone è registrata qui.

2.1.4 Release versione 2.0.0 del piano di qualifica

L'obiettivo è di rilasciare questa versione durante questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

¹definiti nel verbale VIN_20230507

²definite nello sprint 21 SPR_20230813

2.1.5 Release versione 2.0.0 dei verbali

L'obiettivo è di rilasciare questa versione durante questo sprint.

Per forza di cose i verbali saranno rilasciabili al completamento di tutte le attività.

Questa milestone è registrata qui.

3 Consuntivazione

3.1 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
rilascio versione 2.0.1 piano di progetto	completo	Responsabile
rilascio versione 2.0.0 piano di qualifica	completo	Responsabile
rilascio versione 1.0.0 specifica architetturale	completo	Responsabile
rilascio versione 1.0.0 manuale utente	completo	Responsabile
rilascio versione 1.0.1 glossario	completo	Responsabile
redazione documento sull'analisi della collaborazione di gruppo	completo	Il gruppo
stesura lettera di candidatura	completo	Il gruppo
revisione semaforica	completo	Il gruppo

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

3.2 Trend e riflessioni

Durante questo sprint non sono stati registrati problemi che hanno portato ad un rallentamento delle attività, il gruppo ha cercato di risolvere i problemi che si erano manifestati nello sprint precedente in ottica revisione semaforica e revisione PB.

3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.2.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.