



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 12*

dal 26 mar 2023 al 8 apr 2023

Approvazione	Pierobon Luca
Segreteria	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
Verifica	Casarotto Mattia
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	3
2	Preventivo	3
2.1	Milestones:	3
2.1.1	Release versione 1.0.0 del piano di qualifica	3
2.1.2	Release versione 1.0.0 delle norme di progetto	3
2.1.3	Release versione 1.0.0 del glossario	3
3	Consuntivazione	3
3.1	Milestones:	3
3.2	Attività svolte	4
3.3	Trend e riflessioni	4

3.4 Difficoltà e problemi di sprint 4

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente¹.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Analista
Casarotto Mattia	Verificatore
Massarenti Alessandro	Analista
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Responsabile
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato completare la stesura di tutti i documenti necessari e di preparare la lettera di presentazione per la candidatura alla revisione **RTB**.

2.1 Milestones:

2.1.1 Release versione 1.0.0 del piano di qualifica

È una delle principali milestone di questo sprint.

L'obiettivo è di rilasciare questa versione all'inizio di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

2.1.2 Release versione 1.0.0 delle norme di progetto

È una delle principali milestone di questo sprint.

L'obiettivo è di rilasciare questa versione al termine di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

2.1.3 Release versione 1.0.0 del glossario

Lo scopo è quello di creare un unico glossario valido per tutti i documenti in modo da non creare ambiguità.

L'obiettivo è di rilasciare questa versione al termine di questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

3 Consuntivazione

3.1 Milestones:

- Release versione 1.0.0 del piano di qualifica (Completa al: 100%)
- Release versione 1.0.0 delle norme di progetto (Completa al: 100%)

¹definiti nel verbale VIN_20230321

- Release versione 1.0.0 del glossario (Completa al: 60%)

3.2 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
revisioni e correzioni finali ai documenti Piano di Progetto e Piano di Qualifica	completato	Analista
rilascio versioni 1.0.0 Piano di Qualifica e Norme di Progetto	completato	Responsabile
composizione del Glossario accorpando le sezioni “glossario” dei diversi documenti	parziale	Analista

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

3.3 Trend e riflessioni

Durante questo sprint non sono stati registrati problemi che hanno portato ad un rallentamento delle attività. E' stata però riscontrata una difficoltà ad organizzare un incontro che prevedesse la partecipazione di tutti i membri del gruppo.

Prevediamo nel prossimo sprint di recuperare il tempo perduto.

3.4 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.3.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.