



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 16*

dal 21 mag 2023 al 3 giu 2023

| | |
|---------------------|---|
| Approvazione | Romano Davide |
| Segreteria | Bonavigo Michele Massarenti Alessandro |
| Verifica | Peron Samuel |
| Uso | Interno |
| | Esterno |
| Destinatario | <i>Il gruppo</i> Committente |

Indice

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Ruoli | 2 |
| 2 | Preventivo | 2 |
| 2.1 | Milestones: | 2 |
| 3 | Consuntivazione | 2 |
| 3.1 | Attività svolte | 2 |
| 3.2 | Trend e riflessioni | 2 |
| 3.3 | Difficoltà e problemi di sprint | 2 |

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente¹.

I ruoli principali:

| Nominativo | Ruolo |
|-----------------------|----------------|
| Bonavigo Michele | Progettista |
| Casarotto Mattia | Amministratore |
| Massarenti Alessandro | Progettista |
| Peron Samuel | Verificatore |
| Pierobon Luca | Progettista |
| Romano Davide | Responsabile |
| Zarantonello Giorgio | Progettista |

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di completare, almeno parzialmente, il secondo dei 3 incrementi definiti precedentemente.

2.1 Milestones:

In questo sprint non sono state pianificate milestones.

3 Consuntivazione

3.1 Attività svolte

| Attività | Stato | Ruolo |
|--------------------------------------|----------|-------------|
| stesura specifica delle basi di dati | parziale | Progettista |
| stesura specifica architetturale | parziale | Progettista |
| stesura sistema di autenticazione | parziale | Progettista |
| stesura WebApp | parziale | Progettista |

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

3.2 Trend e riflessioni

Durante questo sprint non sono stati registrati problemi che hanno portato ad un rallentamento delle attività.

3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.2.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.

¹definiti nel verbale VIN_20230507