



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

# Verbale *Sprint 18*

dal 18 giu 2023 al 1 lug 2023

<b>Approvazione</b>	Romano Davide
<b>Segreteria</b>	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
<b>Verifica</b>	Peron Samuel
<b>Uso</b>	Interno Esterno
<b>Destinatario</b>	<i>Il gruppo</i> Committente

## Indice

<b>1</b>	<b>Ruoli</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Preventivo</b>	<b>2</b>
2.1	Milestones: . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Consuntivazione</b>	<b>2</b>
3.1	Attività svolte . . . . .	2
3.2	Trend e riflessioni . . . . .	2
3.3	Difficoltà e problemi di sprint . . . . .	2

# 1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente<sup>1</sup>.

## I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Progettista
Casarotto Mattia	Amministratore
Massarenti Alessandro	Progettista
Peron Samuel	Verificatore
Pierobon Luca	Progettista
Romano Davide	Responsabile
Zarantonello Giorgio	Progettista

# 2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di completare, almeno parzialmente, il terzo dei 3 incrementi definiti precedentemente.

## 2.1 Milestones:

In questo sprint non sono state pianificate milestones.

# 3 Consuntivazione

## 3.1 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
stesura WebApp	parziale	Progettista

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

## 3.2 Trend e riflessioni

Questo sprint ha portato ad un rallentamento delle attività per via degli esami in corso. Il gruppo non è soddisfatto e prevede di impegnarsi con più decisione negli sprint successivi.

## 3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.2.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.

---

<sup>1</sup>definiti nel verbale VIN\_20230507