



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

# Verbale *Sprint 19*

dal 2 lug 2023 al 15 lug 2023

<b>Approvazione</b>	Romano Davide
<b>Segreteria</b>	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
<b>Verifica</b>	Peron Samuel
<b>Uso</b>	Interno Esterno
<b>Destinatario</b>	<i>Il gruppo</i> Committente

## Indice

<b>1</b>	<b>Ruoli</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Preventivo</b>	<b>2</b>
2.1	Milestones: . . . . .	2
2.1.1	Release versione 2.0.0 del piano di progetto . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Consuntivazione</b>	<b>2</b>
3.1	Attività svolte . . . . .	2
3.2	Trend e riflessioni . . . . .	2
3.3	Difficoltà e problemi di sprint . . . . .	2

# 1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente<sup>1</sup>.

## I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Progettista
Casarotto Mattia	Amministratore
Massarenti Alessandro	Progettista
Peron Samuel	Verificatore
Pierobon Luca	Progettista
Romano Davide	Responsabile
Zarantonello Giorgio	Progettista

# 2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di completare, almeno parzialmente, il terzo dei 3 incrementi definiti precedentemente cercando di recuperare il più possibile il tempo perduto nello sprint precedente.

## 2.1 Milestones:

### 2.1.1 Release versione 2.0.0 del piano di progetto

È la principale milestone di questo sprint.

L'obiettivo è di rilasciare questa versione durante questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

# 3 Consuntivazione

## 3.1 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
riepilogo della documentazione da consegnare in vista della PB	completo	Responsabile
stesura della documentazione Angular per il front-end della WebApp	completo	Progettista

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

## 3.2 Trend e riflessioni

Seppur ci sia stata una "ripresa" delle attività durante questo sprint, il periodo di esami ancora in corso ha comunque portato ad un rallentamento delle attività e di conseguenza una scarsa produttività. Il gruppo non è soddisfatto di questo e confida di poter recuperare il tempo perduto nei prossimi sprint.

## 3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint.

---

<sup>1</sup>definiti nel verbale VIN\_20230507

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.2.  
Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.