



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 21*

dal 30 lug 2023 al 12 ago 2023

Approvazione	Romano Davide
Segreteria	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
Verifica	Peron Samuel
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	3
2	Preventivo	3
2.1	Milestones:	3
2.1.1	Release versione 1.0.0 della specifica architetturale	3
2.1.2	Release versione 1.0.0 del manuale utente	3
2.1.3	Release versione 2.0.0 del piano di qualifica	3
2.1.4	Release versione 2.0.0 dei verbali	3
3	Consuntivazione	4
3.1	Attività svolte	4
3.2	Trend e riflessioni	4

3.3	Difficoltà e problemi di sprint	4
-----	---	---

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente¹.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Progettista
Casarotto Mattia	Amministratore
Massarenti Alessandro	Progettista
Peron Samuel	Verificatore
Pierobon Luca	Progettista
Romano Davide	Responsabile
Zarantonello Giorgio	Progettista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di completare, almeno parzialmente, il terzo dei 3 incrementi definiti precedentemente cercando di recuperare il più possibile il tempo perduto negli sprint precedenti. Inoltre, l'obiettivo di questo sprint è quello di riuscire a formalizzare la candidatura del gruppo alla revisione semaforica.

2.1 Milestones:

2.1.1 Release versione 1.0.0 della specifica architetturale

È la principale milestone di questo sprint.

L'obiettivo è di completare il più possibile questa versione durante questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

2.1.2 Release versione 1.0.0 del manuale utente

L'obiettivo è di realizzare una prima versione completa del documento durante questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

2.1.3 Release versione 2.0.0 del piano di qualifica

L'obiettivo è di completare il più possibile questa versione durante questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

2.1.4 Release versione 2.0.0 dei verbali

L'obiettivo è di completare il più possibile questa versione durante questo sprint.

Per forza di cose i verbali saranno rilasciabili al completamento di tutte le attività.

Questa milestone è registrata qui.

¹definiti nel verbale VIN_20230507

3 Consuntivazione

3.1 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
sviluppo del sistema di coordinazione	completo	Programmatore
sviluppo del sistema di logging	completo	Programmatore
stesura versione 0.1.0 specifica architetturale	completo	Progettista
correzione microservizi e documentazione per i sistemi di anagrafe, logging ed autenticazione dopo ragionamenti con il proponente in ottica MVP	completo	Progettista, Programmatore
stesura del manuale utente	parziale	Progettista
rilascio versione 0.1.0 specifica architetturale	completo	Responsabile
visione di MVP con il proponente per ottenimento approvazione verso la visione semaforica		Il gruppo
formalizzazione della candidatura a revisione semaforica		Il gruppo

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

3.2 Trend e riflessioni

Durante questo sprint sono stati registrati alcuni problemi che hanno portato ad un rallentamento delle attività. La problematica principale è stata la scarsità, o mancanza in alcuni casi, di coordinazione e difficoltà di comunicazione da parte di alcuni membri del gruppo, dettata anche da impegni personali a carico di alcuni membri. A questo poi si è aggiunto un problema di collaborazione tra la WebApp ed i microservizi sviluppati, i quali hanno quindi richiesto degli aggiustamenti. Nonostante questi due problemi è stata comunque formalizzata la candidatura alla revisione semaforica prevista per il 21/08, ma il gruppo non è ovviamente soddisfatto della situazione venutasi a creare e si cercherà di fare tutto il possibile per far rientrare questo problema.

3.3 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.2.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.