



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *riunione responsabili del* *23/11/2022*

Versione documento: *V0.0.1*

Approvazione	Casarotto Mattia
Segreteria	Massarenti Alessandro
Verifica	Bonavigo Michele
Uso	Interno
	Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i>
	Committente

Indice

1	Adempimenti burocratici	3
2	Ordine del giorno	3
3	Svolgimento	3
3.1	Risultati riunione degli analisti	3
3.2	Obiettivi iterazione 3	3
3.3	Lunghezza delle iterazioni	3
3.4	Altre questioni emerse	3
4	Risultati	3

4.1	Attività da svolgere	3
4.2	Codifica dei verbali	4

1 Adempimenti burocratici

La lista dei presenti:

Persona	Ruolo	Stato
Bonavigo Michele	Verificatore	Presente
Casarotto Mattia	Responsabile	Presente
Massarenti Alessandro	Analista_portavoce	Presente

2 Ordine del giorno

1. Discutere i risultati della riunione degli analisti del 22 nov
2. Discutere gli obiettivi dell'iterazione 3
3. Discutere la lunghezza delle iterazioni

3 Svolgimento

3.1 Risultati riunione degli analisti

Dalla riunione degli analisti sono emerse molte tematiche da risolvere e da queste ne sono state estrapolate varie issue.

Si rimanda al verbale relativo.

3.2 Obiettivi iterazione 3

Mancano alcuni documenti da stendere, nell'iterazione 3 non potranno essere completati tutti ma la lista è la seguente:

- Analisi dei requisiti
- Piano di progetto
- Piano di qualifica
- Glossario
- Way of working

3.3 Lunghezza delle iterazioni

Per questa iterazione e probabilmente anche per le prossime si è notato che una sola settimana è troppo corta per organizzare, approvare, svolgere e verificare tutte le attività.

3.4 Altre questioni emerse

Potrebbe essere utile codificare i verbali

4 Risultati

4.1 Attività da svolgere

Da questa riunione sono emerse una serie di attività da svolgere nel breve e medio periodo:

- stendere ufficialmente/aggiornare il way of working;
- stendere il piano di progetto;
- stendere il piano di qualifica;
- stendere ed estendere il glossario;
- fissare i requisiti per il rilascio della versione 0.1.0 o 0.0.2 dell'analisi dei requisiti;
- aggiornare i nomi dei verbali secondo la codifica definita alla sottosezione 4.2;
- rilasciare la nuova versione dell'analisi dei requisiti con annessa analisi relativa descritta più in dettaglio nel verbale del 22 novembre 2022.

4.2 Codifica dei verbali

Durante la riunione è stata definita una codifica dei verbali che andrà poi depositata all'interno del way of working.

Per i verbali i codici saranno numerici consecutivi prefissati da una sigla parlante per tipologia

Tipologia di verbale	Codice
Verbali interni	VIN***
Verbali esterni	VES***
Verbali di sprint ¹	VSP***

¹Detti anche di iterazione