



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale Interno 2023-06-26 dei progettisti

Approvazione	Romano Davide
Segreteria	Alessandro Massarenti
Verifica	Bonavigo Michele
Uso	Interno
	Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i>
	Committente

Indice

1	Informazioni generali	2
1.1	Luogo e data dell'incontro:	2
1.2	Presenze	2
2	Ordine del giorno	2
3	Svolgimento	2

1 Informazioni generali

1.1 Luogo e data dell'incontro:

- **Luogo:** Discord;
- **Data:** 26/06/2023;

1.2 Presenze

- **Totale presenze:** 3;
 - Mattia Casarotto;
 - Alessandro Massarenti;
 - Giorgio Zarantonello
- **Assenti:** Nessun assente.
- **Partecipanti esterni:** Nessun partecipante esterno.

2 Ordine del giorno

- Definizione e ricapitolazione della documentazione da consegnare.

3 Svolgimento

È stato definito l'elenco della documentazione da consegnare confrontandosi anche sullo stato di avanzamento di ogni documento non ancora completato e quindi pronto alla consegna.

Viene definita la seguente documentazione:

- Piano di Progetto;
- Piano di Qualifica;
- Specifica Architettuale;
- Mini report dei test;
- Manuale utente;
- Verbali;
- Way of Working;
- Presentazione;
- Lettera di candidatura;
- Lettera di MVP di Patera;

Durante la riunione è stata anche immaginata una data di consegna stimata per le prossime settimane, ma trattandosi di una stima alquanto imprecisa andrà in primis definita una data concreta ma soprattutto andranno definiti anche tutti i vari step per arrivare alla data di consegna.