



Università di Padova



sweasabi@gmail.com

Corso di Ingegneria del Software A.A.:2022/2023

Verbale *Sprint 13*

dal 9 apr 2023 al 22 apr 2023

Approvazione	Pierobon Luca
Segreteria	Bonavigo Michele Massarenti Alessandro
Verifica	Casarotto Mattia
Uso	Interno Esterno
Destinatario	<i>Il gruppo</i> Committente

Indice

1	Ruoli	2
2	Preventivo	2
2.1	Milestones:	2
2.1.1	Release versione 1.0.0 del glossario	2
3	Consuntivazione	2
3.1	Milestones:	2
3.2	Attività svolte	2
3.3	Trend e riflessioni	2
3.4	Difficoltà e problemi di sprint	3

1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente¹.

I ruoli principali:

Nominativo	Ruolo
Bonavigo Michele	Analista
Casarotto Mattia	Verificatore
Massarenti Alessandro	Analista
Peron Samuel	Analista
Pierobon Luca	Responsabile
Romano Davide	Analista
Zarantonello Giorgio	Analista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di completare la stesura di tutti i documenti necessari, di completare la lettera di presentazione per la candidatura alla revisione **RTB** e di sostenere tale revisione.

2.1 Milestones:

2.1.1 Release versione 1.0.0 del glossario

È la principale milestone di questo sprint.

L'obiettivo è di rilasciare questa versione durante questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

3 Consuntivazione

3.1 Milestones:

- Release versione 1.0.0 del glossario (Completa al: 100%)

3.2 Attività svolte

Attività	Stato	Ruolo
rilasciate versioni correttive di tutti i documenti e rilascio versione RTB della documentazione	completato	Responsabile
rilascio versione 1.0.0 Glossario	completato	Responsabile

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

3.3 Trend e riflessioni

Durante questo sprint non sono stati registrati problemi che hanno portato ad un rallentamento delle attività.

¹definiti nel verbale VIN_20230321

3.4 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.3.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.