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1 Ruoli

I ruoli in questo sprint sono rimasti gli stessi dello sprint precedente1.

I ruoli principali:

Nominativo Ruolo
Bonavigo Michele Analista
Casarotto Mattia Verificatore
Massarenti Alessandro Analista
Peron Samuel Analista
Pierobon Luca Responsabile
Romano Davide Analista
Zarantonello Giorgio Analista

2 Preventivo

In questo sprint abbiamo preventivato di completare la stesura di tutti i documenti necessari, di comple-
tare la lettera di presentazione per la candidatura alla revisione RTB e di sostenere tale revisione.

2.1 Milestones:

2.1.1 Release versione 1.0.0 del glossario

È la principale milestone di questo sprint.

L’obiettivo è di rilasciare questa versione durante questo sprint.

Questa milestone è registrata qui.

3 Consuntivazione

3.1 Milestones:

• Release versione 1.0.0 del glossario (Completa al: 100%)

3.2 Attività svolte

Attività Stato Ruolo
rilasciate versioni correttive di tutti i documenti e rilascio versione RTB
della documentazione

completato Responsabile

rilascio versione 1.0.0 Glossario completato Responsabile

Tabella 1: Lista delle attività svolte durante lo sprint

3.3 Trend e riflessioni

Durante questo sprint non sono stati registrati problemi che hanno portato ad un rallentamento delle
attività.

1definiti nel verbale VIN_20230321
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https://github.com/SWEasabi/glossario/milestone/1


3.4 Difficoltà e problemi di sprint

Non ci sono state grandi difficoltà esterne durante questo sprint.

Internamente, come difficoltà, si rimanda alla riflessione posta nella sezione 3.3.

Queste verranno discusse in sede di preparazione del prossimo sprint.
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